



Resolución N° DVA-DPI-093-2024
Expediente No. 2019LN-000005-0009100001

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN PROVEEDURIA INSTITUCIONAL, San José, al ser las diez horas, doce minutos del treinta de julio del año dos mil veinticuatro.

Se conoce solicitud de **prórroga al plazo de entrega**, gestionada por la señora Silvia Fernández Morales, Representante Legal de la empresa "**CORPORACION CEK DE COSTA RICA S.A.**", para la entrega de los bienes detallados en las líneas número 1, 2 y 3 de la orden de pedido número **0822024000100607** (orden de compra número **4600092130**), LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número **2019LN-000005-0009100001**, Descripción del procedimiento "Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza" PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP", Número de contrato 0432020000300004-00.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en fecha 19 de julio del año 2024, elaboró la **orden de compra número 4600092130** de la Licitación Pública Nacional **2019LN-000005-0009100001**, notificada a la empresa, en fecha 19 de julio del año 2024.

SEGUNDO: Que, en fecha 26 de julio del año 2024, la señora Silvia Fernández Morales, mediante oficio sin número, requiere una autorización para, que se le otorgue **una prórroga adicional al plazo de entrega**, correspondiente a los bienes de las posiciones 1, 2 y 3 de la orden de compra número 4600092130, la cual tenía prevista como fecha de entrega, el día 06 de agosto de 2024, petición, que, formula el representante de la empresa, en los siguientes términos:



San José, 26 de Julio de 2024

Señores

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Referencia: Contratación 2019LN-000005-0009100001
Orden de compra 822024000100607

Estimados señores:

Hemos recibido su pedido correspondiente a la orden de compra Orden de compra 822024000100607, sin embargo, en este momento no contamos con existencias del producto solicitado.

El día 22 de Julio de 2024, nuestro proveedor de colorantes nos ha comunicado en nota que le adjunto que no podrá proveernos la materia prima que corresponde a los productos de este contrato hasta sino el día 2 de Agosto cuando estaría ingresando a nuestras bodegas. Adjunto nota del fabricante. Desde esa fecha hemos estado procurando adquirir la materia prima a otros proveedores y por diferentes medios, sin éxito.



DVA-DPI-093-2024
Página 2



Por los motivos antes expuestos respetuosamente le solicito una prórroga para realizar la entrega de los productos solicitados el día 8 de Agosto de 2024 a más tardar. Si bien es cierto, recibiremos la materia prima el día 16 de Agosto, la elaboración del producto requiere días de reposo para que cumpla con las condiciones de calidad ofertadas.

Atentamente,

SILVIA
JEANNETTE
FERNANDEZ
MORALES
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SILVIA JEANNETTE
FERNANDEZ
MORALES (FIRMA)
Fecha: 2024.07.26
12:51:36 -06'00'

Silvia Fernández Morales
Apoderado General
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍA S.A.

TERCERO: Que, en atención a lo solicitado por la empresa, en fecha 26 de julio de 2024, la Administradora de Contrato, la señora Carolina Vega Baltodano, Encargada Administrativa, Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos, emite criterio, mediante correo electrónico fechado 29 de julio de 2024, sobre lo solicitado por la empresa, instancia, que manifiesta lo siguiente:

“...Buenas noches, reciba cordial saludo:

En atención a su solicitud referente a la petitoria de la empresa CORPORACIÓN CEK S.A para prórroga en el plazo de entrega de los bienes de la orden de pedido 822024000100607 (4600092130) de la contratación 2019LN-000005-000910000; en virtud a la gran necesidad de dichos artículos requeridos para la atención que brindan los consultorios médicos, se indica que esta Dirección acepta la solicitud de prórroga propuesta por la empresa, hasta el 16 de agosto, 2024, sin excepción, manteniendo la calidad de los productos de la orden de pedido así como las condiciones pactadas en el contrato; salvo mejor criterio de la Dirección de Proveeduría Institucional...”

CUARTO: Que, la resolución se emite dentro del plazo de ley, y, en la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

CONSIDERANDO:

I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y LA ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN:

Estima la Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que, la empresa denominada “**CORPORACION CEK DE COSTA RICA S.A.**” está legitimada para gestionar la prórroga al plazo de entrega para los bienes descritos en las posiciones 1, 2 y 3



de la orden de compra número 4600092130 de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Descripción del procedimiento “Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP”, Número de contrato 0432020000300004-00, por ser proveedor de bienes, para esta contratación, y, persistir la obligación para el Contratante, por los principios de legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la contratación pública, misma, que, debe encaminarse a atender y satisfacer el interés público general, perseguido con la contratación pública.

En este orden de ideas, resaltamos, que, la necesidad administrativa constituye el motivo de la realización del proceso de contratación pública, y, de cara a las posibilidades que brinda el mercado, la escogencia del modo como esa necesidad puede ser satisfecha, que, para ello la entidad debe considerar y razonar solución escogida, siendo, que, representa la mejor forma de satisfacer el interés público en el tanto constituye una solución eficaz, eficiente y económica.

Que, lo solicitado por la empresa, para la prórroga del plazo de entrega de los bienes correspondientes a las líneas número 1, 2 y 3, requeridos por la Administración Contratante, mediante la orden de compra número **4600092130**, se sustenta en lo previsto en el artículo número 281 del actual Decreto Ejecutivo 43808 (RLCP) del 22 de noviembre del año 2022, por lo tanto, el citado numeral otorga esta facultad a la Administración Contratante, siempre y cuando, se cumplan los supuestos previstos en la ley.

Para efectos de la motivación del acto, se toma en consideración, que:

1. Persiste la necesidad de asegurar la satisfacción del fin público, que, pretende alcanzar con la contratación desarrollada.
2. Se cuenta con el Aval del Encargado del Fiel seguimiento y Ejecución Contractual del Programa Presupuestario afectado.
3. No se incrementan los precios.
4. El contrato se encuentra vigente.
5. La prórroga no involucra modificaciones al contrato, ni la posibilidad, que, el contratista asuma más obligaciones de las originalmente pactadas, sino, únicamente una extensión en la entrega de los bienes; y,
6. Las condiciones restantes se mantienen inalterables.

Tómese en consideración, también, que, el principal efecto de la celebración de un contrato es precisamente su fuerza obligatoria, la cual “(...) se traduce en el imperativo de que las partes den cumplimiento, de buena fe, a las obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades, así como a aquellas que emanan de la naturaleza de las obligaciones pactadas o que por ley pertenecen a ellas.” (Fuente: Libardo Rodríguez, “Los efectos del incumplimiento de los contratos administrativos”, Revista de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, No. 5 (enero-junio 2009), 344.



En cuanto a responsabilidad contractual, la doctrina de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia razona, lo siguiente:

“(...)en la hipótesis de responsabilidad civil contractual, el deber de reparación surge como consecuencia del incumplimiento de una obligación, cuya fuente es una relación jurídica preconstituida y por ello, preexistente al hecho reputado como causa eficiente del daño, en donde el agente es el sujeto pasivo (deudor) y por ello incumplidor culpable de esa relación jurídica obligacional frente al sujeto activo (acreedor), cuya esfera jurídica es la que deviene lesionada producto de ese incumplimiento.” (Léase, la resolución Nro. 30 de las 10 horas y 45 minutos del 27 de enero del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

Así las cosas, la responsabilidad civil contractual produce un nuevo lazo entre las partes, pero no ya como acreedor y deudor del contrato, sino como agente y víctima; de esta forma “subyace como elemento necesario, la existencia de una relación obligatoria que vincula jurídicamente, de manera activa y pasiva, tanto al agente como a la víctima del daño.” (Sobre el tema, léase, la resolución número 30 de las 10 horas y 45 minutos del 27 de enero del año 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

Cabe resaltar que la responsabilidad civil contractual presupone la existencia no sólo de una obligación jurídica determinada, convenida libremente por las partes, sino, que, además, presupone el hecho de que tal obligación haya sido incumplida culpablemente por el obligado. (Léase, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 320, 14 horas 20 minutos del 09 de noviembre del año 1990; y resolución número 354 de las 10 horas del 14 de diciembre del año 1990), generando daños y perjuicios al acreedor.

En Costa Rica, la responsabilidad contractual se encuentra regulada constitucionalmente en el numeral 41 de la Carta Magna, cuyo, texto indica: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

Ergo, los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato. Dichas obligaciones encuentran su definición en el cartel del concurso, en tanto que en él se establecen las bases de éste, según las necesidades de la respectiva Administración Pública.

A fin de verificar el cumplimiento de los supuestos previstos en la norma de cita, para la autorización de la prórroga al plazo de entrega de los bienes citados en la orden de pedido de repetida cita, se consultó a la Administradora del Contrato, la señora Carolina Vega Baltodano, de acuerdo a lo previsto en el artículo número 283 del RLGCP, y, la Directriz número DGABCA-0015-2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, suscrita por el señor Fabián David Quirós Álvarez, entonces Director General, Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, conforme a sus atribuciones de fiscalizadora de la ejecución contractual, sobre la pretensión



de la aludida empresa, instancia que otorga su aprobación a la gestión de parte, mediante correo electrónico, fechado el 29 de julio de 2023, que, textualmente indica lo siguiente:

“...Buenas noches, reciba cordial saludo:

En atención a su solicitud referente a la petitoria de la empresa CORPORACIÓN CEK S.A para prórroga en el plazo de entrega de los bienes de la orden de pedido 822024000100607 (4600092130) de la contratación 2019LN-000005-000910000; en virtud a la gran necesidad de dichos artículos requeridos para la atención que brindan los consultorios médicos, se indica que esta Dirección acepta la solicitud de prórroga propuesta por la empresa, hasta el 16 de agosto, 2024, sin excepción, manteniendo la calidad de los productos de la orden de pedido así como las condiciones pactadas en el contrato; salvo mejor criterio de la Dirección de Proveeduría Institucional...”

En este sentido, el numeral 281 del RLGCP, regula la prórroga al plazo de entrega de los bienes o servicios, siempre y cuando no se incremente el precio, y las condiciones restantes se mantengan invariables, en ese sentido la prórroga adicional al plazo de entrega, gestionada por la empresa, se ajusta a lo dispuesto en el numeral 281 del RLGCP, y, se cuenta con la aprobación de la Administradora de Contrato.

II. **OBJETO DE LA PRETENSIÓN.** El Contratista solicita prórroga del plazo de entrega de los bienes, requeridos por la Administración Contratante, en las líneas 1, 2 y 3, de la orden de compra número 4600092130, expediente electrónico número 2019LN-000005-0009100001.

III. **SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO**

De conformidad con las consideraciones fácticas y jurídicas citadas, se concluye, que, la pretensión de prórroga del plazo de entrega de los bienes definidos en las líneas 1, 2 y 3, requeridos por la Administración Contratante, mediante la orden de compra número 4600092130, contratación pública número 2019LN-000005-0009100001, gestionada a nombre de la empresa denominada “**CORPORACION CEK DE COSTA RICA S.A**”, se ajusta a lo previsto en el artículo número 281 del RLGCP, normativa vigente al momento de celebrarse el concurso.

En suma, se concluye que la entrada en vigencia de la Ley número 9986, y, su reglamento (Decreto Ejecutivo número 43808), resulta aplicable y tal como señalamos con anterioridad. Esta nueva regulación, faculta a la Administración a solicitud del contratista, autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato vigente, siempre y cuando se cumplan los supuestos de ley, potestad que quedó plasmada en el artículo número 281 denominado “Prórrogas al plazo de ejecución del contrato” del Decreto Ejecutivo 43808, que, prescribe, en lo conducente, lo siguiente:

“Artículo 281. Prórrogas al plazo de ejecución del contrato. A solicitud del contratista, la Administración podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato vigente, cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista originadas por caso fortuito y fuerza mayor.



La Administración deberá valorar la solicitud de prórroga del contratista considerando las afectaciones en la programación de la ejecución contractual, conforme a lo que le haya acreditado y probado el contratista en su requerimiento.

Una vez presentado el evento que ocasiona la solicitud el contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la Administración

Si se presenta un evento que puede ocasionar una prórroga, el contratista una vez conocido el hecho deberá comunicarlo de manera inmediata a la Administración.

El contratista solicitará la prórroga dentro de los ocho días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato vigente, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente sustentada”.

Ergo, la norma citada faculta a la Administración, a solicitud del contratista, autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato vigente, cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista originadas por caso fortuito y fuerza mayor, análisis, que, fue sometido a consideración de la Administradora del contrato, instancia administrativa, que, posterior a un análisis de lo mencionado por la empresa otorga la autorización para que se tenga como fecha de entrega máxima el día 16 de agosto de 2024. (Resultando Tercero de la Resolución).

De igual forma, se encuentra compelido el Contratista a no demeritar las garantías y condiciones de los bienes inicialmente ofrecidos, las cuales se consideran un mínimo que no podrá ser rebajado, por cuanto, lo autorizado con la resolución que se emite por esta instancia administrativa es la prórroga adicional del plazo de entrega y no la modificación de las demás condiciones previstas en el contrato.

Tómese, en consideración, además, que, los procedimientos ordinarios de concurso se encuentran diseñados para proveer a la Administración, la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el adecuado desarrollo de sus competencias, en circunstancias donde con una adecuada programación de sus compras, se procura cumplir con los principios derivados del artículo número 182 de la Constitución Política.

En aplicación de los principios de preservación, uso eficiente de los recursos públicos y la satisfacción del interés general, los cuales rigen para interpretar y orientar el quehacer de la Administración, en materia de contratación pública; así como la potestad de la Administración, de autorizar o no prórrogas al plazo de ejecución del contrato, que, en Sub lite, las causas esgrimidas por el Contratista, son ajenas a la Administración Contratante, y, la Administradora del contrato determina, que, si se cumplen los supuestos de ley, para su autorización de la prórroga de entrega de los bienes, como en efecto, se dispone. **POR TANTO,**



**LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
RESUELVE:**

Con fundamento en los artículos números 182, 183 y 184 de la Constitución Política, y, el artículo número 281 del RLGCP, Decreto Ejecutivo número 43808 del 22 de noviembre del 2022, se resuelve:

- 1.- Autorizar la prórroga al plazo de ejecución de entrega de los bienes descritos en las líneas número 1, 2 y 3,** detallados en la orden de compra número **4600092130** de la Licitación Pública Nacional 2019LN-000005-0009100001, Tipo de procedimiento Licitación Pública Nacional, Descripción del procedimiento “Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP”, Número de contrato 0432020000300004-00, en virtud de la aprobación de la pretensión de la parte, dada, por la Administradora de Contrato.
- 2.- En virtud de lo anterior, la fecha máxima de entrega para los bienes citados será trasladada para el día 16 de agosto de 2024, debido a la fecha de notificación de la presente Resolución, además de lo autorizado por la Administración.**
- 3.- Tome nota la Administradora del Contrato, de la obligación de la Administración de contar con contenido presupuestario, para el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de la ejecución de los contratos administrativos, y, cubrir el precio de la orden de compra, que, se genera a favor del contratista, en forma completa y oportuna.**

NOTIFÍQUESE. (A la Empresa “Corporación CEK de Costa Rica S.A.”, a la Administradora del contrato, al Departamento de Contrataciones de la Dirección de Proveeduría Institucional, y, al Almacén indicado en la orden de compra).

**CARLOS ALBERTO
BONILLA CRUZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO BONILLA
CRUZ (FIRMA)
Fecha: 2024.07.30 10:13:49
-06'00'

**Carlos Bonilla Cruz
SUBPROVEEDOR INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**